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【工作进展】
7月2日，中小微企业创业孵化基地市政管网施工项目分两个标段开标，其中，一、三期市政管网施工项目为一个标段，中标单位是中康建设股份有限公司，二期市政管网施工项目为一个标段，中标单位是云林建设集团有限公司。
7月3日，市长郭安、副市长肖玉文率有关部门负责人深入临空经济区调研基础设施建设进展，并举行现场办公会，听取有关情况汇报，协调解决有关临空经济区在建设过程中遇到的困难和问题。工业控股集团公司总经理陈和茂参加了现场办公会。会议明确了工业控股中小微企业创业孵化基地一期于2014年8月交付海派通讯入驻装修，二期于2014年10月底完成厂房主体封顶和50万平方米标准厂房于明年启动建设的任务，讨论研究了工业控股在项目建设过程中遇到的问题，落实部署了相关工作。
7月3日。中小微企业创业孵化基地一、二、三期和配套公租房的规划设计方案已基本定稿，本周集团公司项目组将把正式文本报经开区规划部门审批。
7月3日，咨询公司开始编制中小微企业创业孵化基地一、二、三期节能评估报告，计划两周内完成编制工作。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼： A、B、C区屋面珍珠岩排气管安装已完成，找坡层施工完成了30%；
2#楼：A1—A7区屋面防水卷材铺设已完成，A3、A4、A5外墙石材干挂预埋件安装已完成，A1、A2、A6、A7三层消防喷淋管道安装已完成；

3#楼：B、C区三层顶棚刮瓷已完成,A、B、C区三层面层粉刷已完成；
4#楼：B4四层消防喷淋管道安装已完成，B4六层圈梁以下墙体砌筑完成50%。
5#楼：五层及地下室墙体砌筑已完成。
2、项目报建情况:
二、三期施工、监理合同已于7月1日在市招标办完成备案。
一、二、三期市政管网监理项目和地勘项目将于7月8日开标。
3、其他：
二期临设安装、施工道路铺设和料场铺设已完成，塔吊基础完成4个，1#、2#楼放线完成60%。

三期临时用电已接通，正在进行临设安装和施工道路铺设。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期正式用电问题。
市政府已明确一期将于8月交付海派通讯进场装修，但一期正式用电问题至今仍未解决，入驻方海派通讯也未提供一期详细供电分布要求。
建议：恳请市政府协调相关部门尽快解决一期正式用电问题，恳请海派通讯在本周内提供详细供电分布要求。
2、关于一期正式用水问题。

上周，洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但整个项目的供水接入口乐岗七路地下供水主管尚未铺设完成，影响了一期正式用水的接入。

建议：恳请供水部门加快乐岗七路地下供水主管铺设，尽快实现一期正式通水。
3、关于项目排水、排污问题。
目前，一期正在加快建设，二期已经开工，三期即将开工。但近期连续降雨，工地上的雨水和生活污水排放出口仍然没有解决，对工程进度造成了较大影响，特别是一期标准厂房的一楼渗水严重，地下水位较高，大大增加了一期一楼地面现浇施工的难度。

建议：恳请市政府协调有关部门尽快就一期排水、排污管道与乐岗六路、乐岗七路地下排污管道相接通，二、三期排水、排污管道与湖滨大道、乐港大道地下排污管道相连接的问题与集团公司项目组进行对接，并加快乐岗六路、乐岗七路建设，以解决整个项目的排水排污问题。
4、关于一期建设规费减免问题。
关于一期所涉规费减免问题，经开区已明确区级所得部分先征后返，市级所得部分需向市政府申报。我集团公司已向市政府提交专题报告，至今未得到批复。
建议：我集团公司已缴纳一期建设规费，恳请市政府尽快予以批复明确中小微企业创业孵化基地列为省市重大重点项目，并按省市重大重点项目的相关政策对一期相关建设规费予以减免，对于已缴纳的规费按省市重大重点项目政策予以先征后返。
5、关于三期土地问题。

三期土地批复、挂牌问题尚未明确。

建议：恳请经开区管委会尽快协调解决。

6、关于配套公租房招标问题。

配套公租房项目招标工作已启动，但市政府尚未下发会议纪要或抄告单，明确配套公租房项目设计、勘察、施工、监理招标形式、下浮费率等内容，办理招投标手续难度较大。
建议：恳请市政府尽快下发会议纪要或抄告单，明确配套公租房项目设计、勘察、施工、监理招标工作的相关事宜。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任
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